

Perioada: 1 Septembrie 2010- 15 Ianuarie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1 . Analiza conținutului si a compatibilitatii programelor de studii Master (PSM) la diferite specializari cu profil agroalimentar, din universitati din RO si tari UE				
Activitatea 1.1. Organizarea unui workshop de lansare a proiectului, la universitatea partenerului principal	Organizare workshop de lansare	Organizare workshop de lansare	100%	<i>Realizat</i>
Activitatea 1.2. Analiza PSM cu specific AA ce se deruleaza in universitati din RO: analiza planurilor de invatamint in relatie cu competentele si calificarile mentionate	Analiza programelor existente PSM la nivel national, cu specific agroalimentar	Analiza programelor existente PSM la nivel national, cu specific agroalimentar	100 %	<i>Realizat</i>
Activitatea 1.3. Analiza PSM cu specific AA din universitati europene cu profil similar si intocmirea unei baze de date (descrierea calificarilor asigurate)	Analiza programelor existente PSM in universitati europene cu profil similar	Analiza programelor existente PSM in universitati europene cu profil similar	100 %	<i>Realizat</i>
Activitatea 2 Elaborarea unor PSM-cadru specifice unor specializari cu profil AA, cu propuneri de includere in registrul national calificarilor din RO				
Activitatea 2.1. Alcatuirea unor PSM-cadru pentru 8 tipuri de specializari care se inscriu in profilul AA	Selectia si alcatuirea unor Programe de studii cadru pe 8 tipuri de specializari	Selectia si alcatuirea unor Programe de studii cadru pe 8 tipuri de specializari	80 %	<i>In curs de realizare</i>

<p>Activitatea 2.2. Definirea, pentru fiecare specializare PSM-cadru (S1-S8), a conceptelor-cheie, descriptorilor generici specifici, a competentelor de cunoastere si functionale</p>	<p>Definirea conceptelor-cheie, descriptorilor generici specifici, a competentelor de cunoastere si functionale, la 8 specializari PSM-cadru</p>	<p>Definirea conceptelor-cheie, descriptorilor generici specifici, a competentelor de cunoastere si functionale, la 6 specializari PSM-cadru</p>	<p>80 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>
<p>Activitatea 2.3. Activitati de consultare si 2 sesiuni de benchmarking, cu experti internationali si nationali, cu agenti economici (intreprinderi de profil agroalimentar, mari, IMMuri) si asociatii Alumni</p>	<p>Activitati de consultare a unor experti din Romania si strainatate Doua sesiuni de benchmarking</p>	<p>Activitati de consultare a unor experti din Romania si strainatate O sesiune de benchmarking</p>	<p>80 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>
<p>Activitatea 3. Realizarea unei baze de date (in cadrul unui website specific) cu domenii CDI specifice profilului AA si elaborarea unui ghid de bune practici</p>				
<p>Activitatea 3.1. Definirea directiilor principale CDI specifice profilului AA si selectia unor tematici europene prioritare, accesibile pentru elaborare de proiecte de dizertatie (la nivel masterat) in universitati de profil din RO (baza de date)</p>	<p>Directii de cercetare specifice profilului agroalimentar si tematici europene prioritare pentru proiecte de dizertatie</p>	<p>Selectia unor directii de cercetare specifice profilului agroalimentar</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>
<p>Activitatea 4. Implementarea unor sisteme de evaluare si asigurare a calitatii specifice PSM cu profil AA</p>				

<p>Activitatea 4.1. Analiza SWOT a proceselor specifice de instruire si management al calitatii aferente unor PSM cu profil AA</p>	<p>Analiza SWOT a proceselor specifice de instruire si management al calitatii aferente unor PSM – domeniu agricol</p>	<p>Analiza SWOT a proceselor specifice de instruire si management al calitatii aferente unor PSM – domeniu ind.alim.</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>
<p>Activitatea 4.4. Activitati specifice de monitorizare si management a proiectului</p>	<p>Monitorizare si management a proiectului</p>	<p>Monitorizare si management a proiectului</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>
<p>Activitatea 5. Informare si publicitate privind derularea si rezultatele proiectului</p>				
<p>Activitatea 5.1. Informare si publicitate privind derularea proiectului CALIMAS</p>	<p>Activități de informare si publicitate</p>	<p>Activități de informare si publicitate</p>	<p>50 %</p>	<p><i>In curs de realizare</i></p>